Name	Begin date	End date	Duration
Field Assessment	10/29/15	11/5/15	6
Site walk	10/29/15	11/5/15	6
Identify Rea...	11/2/15	11/5/15	4
Complet...	11/2/15	11/5/15	4
Assess Curr...	10/29/15	11/4/15	5
Identify L...	10/29/15	10/30/15	2
Identify B...	11/2/15	11/3/15	2
Identy C...	11/3/15	11/4/15	2
Design Restoration...	11/6/15	4/22/16	121
Survey Identified...	11/6/15	12/22/15	33
Access Prev...	11/6/15	11/6/15	1
Obtain Surv...	11/9/15	11/10/15	2
Survey Identi...	11/11/15	11/25/15	11
Analyze Surv...	11/26/15	12/4/15	7
Assess Rip...	12/7/15	12/14/15	6
Research Fl...	12/15/15	12/22/15	6
Geomorphic As...	1/19/16	1/26/16	6
Calculate S...	1/19/16	1/21/16	3
Analyze Des...	1/22/16	1/26/16	3
Hydraulic Analy...	1/27/16	2/26/16	23
Acquire GIS ...	1/27/16	1/28/16	2
Develop Dra...	1/29/16	2/2/16	3
Develop Dra...	2/3/16	2/5/16	3
Use Appropi...	2/8/16	2/26/16	15
Model D...	2/8/16	2/26/16	15
Hydrologic Anal...	2/29/16	3/7/16	6
Assess Loc...	2/29/16	3/7/16	6
Low Impact Dev...	3/22/16	4/22/16	24
Select Desi...	3/22/16	4/22/16	24
Impacts	3/8/16	3/12/16	4
Economic I...	3/8/16	3/9/16	2
Environment...	3/9/16	3/10/16	2
Community I...	3/10/16	3/11/16	2
Health Impact	3/11/16	3/12/16	2
Project Managment	10/26/15	5/6/16	140
Client Commun...	10/26/15	4/11/16	121
Client Meeti...	10/26/15	10/26/15	1
Client Meeti...	2/23/16	2/23/16	1
Client Meeti...	3/22/16	3/22/16	1
Client Meeti...	4/11/16	4/11/16	1
Technical Advis...	1/21/16	4/12/16	59
Technical A...	1/21/16	1/21/16	1
Technical A...	2/22/16	2/22/16	1
Technical A...	3/29/16	3/29/16	1
Technical A...	4/12/16	4/12/16	1
Budget Manage...	4/13/16	4/15/16	3
Log Biloable...	4/13/16	4/14/16	1
Compare E...	4/15/16	4/15/16	1
Project Submitt...	3/15/16	5/6/16	50
%50 Final R...	3/15/16	3/15/16	14
Developed ...	5/6/16	5/6/16	7
100% Final ...	5/6/16	5/6/16	14
Final Prese...	5/6/16	5/6/16	14